



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt».

Στη Λάρισα, σήμερα 24 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10957/ 20-02-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνα Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Κέλλας Αχιλλέας και 4) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπασδέκη Νικολέττα, Μαβίδης Δημήτριος, Απρίλη Αγορίτσα, Κρίκης Πέτρος, Αλεξούλης Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Νταής Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Ελισσάβητ, Διαμάντος Κωνσταντίνος και Καρτσαφλέκης Αριστείδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 725/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt».
1. Τη με αριθμ. 302/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt".
2. Τη με αριθμ. 726/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, των όρων της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την "Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt".
3. Τη με αριθμ. 873/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. Τη με αριθμ. 963/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt» και κατακύρωση αυτού.
5. Τη αριθμ. πρωτ. 67137/10-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018128399) συναφθείσα σύμβαση για την «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 6505/03-02-2026 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 7269/05-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ:Το από 30-01-2026 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ»

Με την αριθμ. πρωτ. 67137/10-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018128399) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» για την προμήθεια οκτακοσίων πέντε (805) τεμαχίων πλαστικών τετράτροχων κάδων με επίπεδο πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό πεζοδρομίου, χωρητικότητας 1.100lt, διακοσίων (200) τεμαχίων επίπεδων πλαστικών καπακιών κάδων χωρητικότητας 1.100lt και εκατόν ογδόντα (180) τεμαχίων πλαστικών δίτροχων κάδων με επίπεδο πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 240lt, έναντι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ #235.463,60€# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η παράδοση των συμβατικών υλικών να γίνει ως εξής:

α) Για τους κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα πρώτα **πεντακόσια (500) τεμάχια** κάδων εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως τις **08/02/2026**,

β) Το σύνολο των καπακιών (200 τεμάχια) θα πρέπει να παραδοθεί εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως τις **08/02/2026** και

γ) Για τους κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα πρώτα **90 τεμάχια** κάδων εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως τις **08/02/2026**.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη γραμμή παραγωγής και συγκεκριμένα των υδραυλικών βαλβίδων υψηλής πίεσης της πρέσας, η παράδοση των υλικών εντός του ανωτέρω χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» υπέβαλε αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης κατά **δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 6938/04-02-2026 Πρακτικό της**, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,

(2) Το από 30-01-2026 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με μετάθεση του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης των ως άνω υλικών κατά δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες

(3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6938/04-02-2026 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,

παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του ν. 5056/2023:

1^{ον}. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 6938/04-02-2026 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης των υλικών κατά δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την ολοκλήρωση της παράδοσής τους μέχρι την **20η/02/2026**.

2^{ον}. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67137/10-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018128399) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των ανωτέρω υλικών.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 6938/04-02-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «Προμήθειας κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

1.100LT»

Στη Λάρισα σήμερα την 04η-02-2026 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100LT>, όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 302/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"
3. Την με αριθμ. πρωτ. 67137/10-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018128399) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» για την προμήθεια οκτακοσίων πέντε (805) τεμαχίων πλαστικών τετράτροχων κάδων με

επίπεδο πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό πεζοδρομίου χωρητικότητας 1.100lt, διακοσίων (200) τεμαχίων επίπεδων πλαστικών καπακιών κάδων χωρητικότητας 1.100lt και εκατόν ογδόντα (180) τεμαχίων πλαστικών δίτροχων κάδων με επίπεδο πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 240lt, έναντι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ #235.463,60€# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, η παράδοση των οποίων θα γίνει ως εξής:

- α) Για τους κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν **είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα πρώτα **500 τεμάχια** κάδων εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως τις **08/02/2026**,
- β) Το σύνολο των καπακιών (200 τεμάχια) θα πρέπει να παραδοθεί εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι έως τις **08/02/2026** και

γ) Για τους κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν **είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα πρώτα **90 τεμάχια** κάδων εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών** ημερών, ήτοι έως τις **08/02/2026**.

4. Το από 30-01-2026 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΒΕ» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με **μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ποσοτήτων της 1ης τμηματικής παράδοσης κατά δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι ως τις **20/02/2026**, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη γραμμή παραγωγής και συγκεκριμένα των υδραυλικών βαλβίδων υψηλής πίεσης της πρέσας. Η εταιρεία προέβη άμεσα στην παραγγελία των απαραίτητων ανταλλακτικών και η γραμμή παραγωγής αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις 10/02/2026. Η μετάθεση ζητείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγή, η βασική συναρμολόγηση, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων στο Δήμο μας.
5. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημά της είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
6. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την **χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης** του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης των υλικών κατά **δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι την ολοκλήρωση της παράδοσης τους μέχρι την **20η/02/2026**,

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ανωτέρω υλικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A) Το με αριθμ. πρωτ. 6938/04-02-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια κάδων πλαστικών και πλαστικών καπακιών κάδων 1.100lt» και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης των υλικών κατά δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την ολοκλήρωση της παράδοσής τους μέχρι την 20η/02/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας και το ανωτέρω πρακτικό.

B) Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67137/10-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018128399) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, **μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης** των ανωτέρω υλικών.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΪΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA