



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης της τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου «Οριστική Μελέτη», για την «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής Αγωγής στη Λάρισα».

Στη Λάρισα σήμερα 03-03-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12725/27-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Σούλτης Γεώργιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης της τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου «Οριστική Μελέτη», για την «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής Αγωγής στη Λάρισα» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 54/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά τη μελέτη του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα».
4. Τη με αριθμ. 55/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών του διαγωνισμού της μελέτης «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα».
5. Τη με αριθμ. 837/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα».
6. Τη με αριθμ. 1101/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 452/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της προμελέτης και της γεωτεχνικής μελέτης του έργου: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα» και εντολή για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 8068/09-02-2026 αίτηση του αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 11348/24-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την με αρ. πρ. 32/07-10-2020 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Λαρισαίων για την εκτέλεση της μελέτης.
2. Την υπ' αρ 782/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και υποβολή της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ".

3. Την υπ' αρ. 790/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ" (Ανοικτή Διαδικασία).
4. Την υπ' αρ. 23873/2020/14-05-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την "Ένταξη του έργου με τίτλο "Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής του Δήμου Λαρισαίων" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".
5. Την με αρ. 319/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ελέγχθηκε προσυμβατικά η δανειακή σύμβαση για την χρηματοδότηση της εκπόνησης του υποέργου της μελέτης.
6. Την υπ' αρ. 2026/6598/03-02-2026 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε. 41.030.3110406001 για την "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ".
7. Την υπ' αρ. 2026/6596/03-02-2026 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε. 41.530.3110406002 για την "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ" .
8. Την υπ' αρ. 054/31-01-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά τη μελέτη του έργου Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα".
9. Την υπ' αρ 55/15-04-2021 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών του διαγωνισμού της μελέτης «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα»
10. Την δημοσιευθείσα στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 02-02-2024, Προκήρυξη με αριθμό 71464-2024, Αριθμός Τεύχους ΕΕ S: 24/2024 που αφορά την "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ"
11. Την με αρ. πρ. 5774/05-02-2024 " Προκήρυξη Σύμβασης Ανοικτής Διαδικασίας" που αφορά την "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ" .
12. Την με αρ. πρ. 5841/05-02-2024 "Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας" μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ." (ΑΔΑΜ/ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC014213828 2024-02-05) που αφορά στη "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ"
13. Την υπ' αρ. 622/17-07-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα".
14. Την υπ' αρ. 837/03-10-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα".
15. Την υπ' αρ. 1101/10-12-2024 (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016127868 2025-01-07, ΑΔΑ: ΨΤΤΧΩΛΞ-Ε0Γ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα» και κατακύρωση αυτού".
16. Την υπ' αρ. 4338/27-01-2025 Απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα: "Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 1101/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων"
17. Την υπ' αρ. 20908/14-04-2025 κοινοποίηση της με αρ. 23/2025 πράξης της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας περί μη κωλύματος υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων "ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε." Α.Ε." για την εκτέλεση της "ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ".

18. Την με αρ. πρ. 26321/23-05-2025 έγκριση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης.
19. Την με αρ. 452/18-12-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων για τη έγκριση της προμελέτης και της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής στη Λάρισα».
20. Την υπ' αριθμ. 8068/09-02-2026 Αίτηση του Αναδόχου.

εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου «Οριστική Μελέτη» για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ», έως τις 18-05-2026 από τις 07-04-2026 που ίσχυε έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγκρίσεων των μελετών και του χρόνου για την έκδοση της Άδειας Δόμησης (από 18-03-2026 έως 18-05-2026) σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε ο ανάδοχος, με την παραπάνω υπ' αρ. 8068/09-02-2026 Αίτηση του, μιας και η Προμελέτη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 452/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων στις 18-12-2025 για λόγους που σχετίζονται με την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και με την διόρθωση και επικαιροποίηση των μελετών όπως αυτές ζητήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με το με αρ. πρ. 42934/17-09-2025 έγγραφο της και αυτές κατατέθηκαν εκ νέου με την υπ' αρ. 38940/02-12-2025 αίτηση του Αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου «Οριστική Μελέτη» για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ», έως τις 18-05-2026 από τις 07-04-2026 που ίσχυε έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγκρίσεων των μελετών και του χρόνου για την έκδοση της Άδειας Δόμησης (από 18-03-2026 έως 18-05-2026) σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε ο ανάδοχος, με την παραπάνω υπ' αρ. 8068/09-02-2026 Αίτηση του, μιας και η Προμελέτη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 452/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων στις 18-12-2025 για λόγους που σχετίζονται με την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και με την διόρθωση και επικαιροποίηση των μελετών όπως αυτές ζητήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με το με αρ. πρ. 42934/17-09-2025 έγγραφο της και αυτές κατατέθηκαν εκ νέου με την υπ' αρ. 38940/02-12-2025 αίτηση του Αναδόχου.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**